

令和5年度
工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎豊明市地区

工 事（ 業 務 ） の 名 称	概 要	工期 (履行期間)	種 別	入札・契約方法	公告・指名 予定時期	担当課	備 考
豊明市栄町大根地内配水管布設替工事その3 R5	DCIP φ 150～75 L=157m HPP φ 50 L=760m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	7月	建設課	発注済
豊明市阿野町池下他地内配水管布設替工事 R5	DCIP φ 200～75 L=370m HPP φ 50 L= 39m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	7月	建設課	発注済
東郷館小線配水管布設替工事その2(県補) R5	DCIP φ 200～75 L=509m HPP φ 50 L= 38m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	5月	建設課	発注済
二村山沓掛小線配水管布設替工事その1(県補) R5	DCIP φ 150 L=195m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	7月	建設課	発注済
豊明柿ノ木地区用地造成事業内配水管布設工事その2 R5	DCIP φ 150 L=490m HPP φ 100 L=125m	約8ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	建設課	発注済
豊明市新栄町7丁目地内配水管布設替工事 R5～R6	DCIP φ 200～75 L=424m HPP φ 100～50 L=103m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	ゼロ債務負担行為
豊明市栄町新左山他地内配水管布設替工事 R5～R6	DCIP φ 150～75 L=514m HPP φ 50 L=354m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	ゼロ債務負担行為

令和5年(2023年)10月度 公表

更新日: 令和5年9月28日

令和5年度

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎日進市地区

工 事 (業 務) の 名 称	概 要	工期 (履行期間)	種 別	入札・契約方法	公告・指名 予定時期	担当課	備 考
日進市五色園三丁目地内配水管布設替工事その1 R5	HPP φ 100～50 L=625m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	6月	建設課	発注済
日進市岩崎台三丁目地内配水管布設替工事その1 R5	DCIP φ 300 L= 55m HPP φ 75 L=160m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	7月	建設課	発注済
日進市本郷町古郷地内配水管布設替工事その3 R5	HPP φ 75～50 L=555m	約10ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	建設課	発注済
日進市岩崎台四丁目他地内配水管布設替工事 R5	DCIP φ 300～75 L=318m HPP φ 75～50 L= 8m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	6月	建設課	発注済
日進赤池箕ノ手土地区画整理内配水管布設工事その14 R5	DCIP φ 100～75 L= 50m HPP φ 100～50 L=725m	約10ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	建設課	発注済
日進香久山西部土地区画整理内配水管布設工事その2 R5	DCIP φ 200～75 L=172m HPP φ 75～50 L=478m	約10ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	建設課	発注済
日進市岩崎台一丁目地内配水管布設替工事その3 R5～R6	HPP φ 100～50 L=395m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	ゼロ債務負担行為
日進市米野木町追鳥地内配水管布設替工事 R5～R6	DCIP φ 150～75 L=415m HPP φ 75 L= 40m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	ゼロ債務負担行為
蟹甲水源井戸廃止工事 R5	第1・2・4号井廃止	約9ヶ月	土木一式工事	指名競争入札	5月	配水課	発注済
三ヶ峯北線流量計室設備設置工事 R5	流量計 1基 計装盤 1面	約9ヶ月	電気工事	指名競争入札	7月	配水課	発注済

令和5年度
工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎長久手市地区

工 事 （ 業 務 ） の 名 称	概 要	工期 (履行期間)	種 別	入札・契約方法	公告・指名 予定時期	担当課	備 考
長久手市山野田地内配水管布設替工事その5 R5	DCIP φ 150～75 L=365m	約8ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	4月	建設課	発注済 簡易型設計方式
長久手市平池田地内配水管布設替工事その2 R5	DCIP φ 75 L= 17m HPP φ 75～50 L=588m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	5月	建設課	発注済 簡易型設計方式
長久手市平池田地内配水管布設替工事その3 R5	DCIP φ 150～75 L=190m HPP φ 75～50 L=369m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	5月	建設課	発注済 簡易型設計方式
横道長久手北小線配水管布設替工事(県補)R5	DCIP φ 150～75 L=196m HPP φ 75 L= 5m	約7ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	5月	建設課	発注済 簡易型設計方式
長久手市塚田地内配水管布設替工事その1 R5～R6	DCIP φ 150～75 L=193m HPP φ 75～50 L=405m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	ゼロ債務負担行為
長久手市長配2丁目地内配水管布設替工事その1 R5～R6	DCIP φ 150～75 L=403m HPP φ 75～50 L= 82m	約9ヶ月	水道施設工事	一般競争入札	2月	建設課	ゼロ債務負担行為
計装監視設備更新工事その1 R5	流量計、残塩計、UPS等更新	約8ヶ月	電気工事	指名競争入札	6月	配水課	発注済

更新日: 令和5年9月28日

更新日: 令和5年9月28日

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

[illegible]

更新日: 令和5年9月28日

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

[illegible]